



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

28 октября 2021 г.

П Р И К А З

№ 747

Москва

**Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2022 год
по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года**


В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в целях обеспечения работ по подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2022 год по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее – Календарный план).

2. Управлениям центрального аппарата Росстата и его территориальным органам обеспечить реализацию мероприятий, содержащихся в Календарном плане.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.

Руководитель



П.В. Малков

УТВЕРЖДЕН

приказом Росстата
от 28.10.2021 № 747

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2022 год
по автоматизированной обработке и подведению итогов
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные испол- нители
1	2	3	4
	Правовое обеспечение		
1	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Программы публикации окончательных итогов СХМП по Российской Федерации в целом, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	июнь	УССХОПС УПО
	Методологическое обеспечение		
2	Разработка проекта программы публикации окончательных итогов СХМП по Российской Федерации в целом, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	февраль	УССХОПС
3	Рассмотрение на Комиссии Росстата по СХМП Программы публикации окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, доработка с учетом замечаний и подготовка к утверждению	апрель – май	УССХОПС АНУ
4	Разработка Правил проверки и анализа окончательных итогов СХМП	I квартал	УССХОПС
5	Проведение анализа окончательных итогов СХМП	I – III кварталы	УССХОПС ТО Росстата
6	Подготовка материалов к заседаниям Комиссии Росстата по СХМП	в течение года	УССХОПС АНУ
	Организационное обеспечение		

7	<p>Организация работы по опубликованию и распространению окончательных итогов СХМП: подготовка технического задания</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя</p>	<p>январь</p> <p>март</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УД</p>
8	Организация работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подведением СХМП на территориальном уровне	в течение года	УССХОПС АНУ ТО Росстата
9	Проведение совещания с территориальными органами Росстата по вопросам подведения итогов СХМП	ноябрь	УССХОПС УД
10	Осуществление контроля и оказание помощи территориальным органам Росстата в подведении итогов СХМП	в течение года	УССХОПС УД
11	Сопровождение программы информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП: тематическое организационное финансовое	в течение года	УССХОПС АНУ УД
12	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов СХМП	в течение года	АУ ТО Росстата
13	Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП	в течение года	УД ТО Росстата
Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка			
14	Заключение государственного контракта с исполнителем на выполнение работ, связанных с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с получением итогов сельскохозяйственной микропереписи в 2022 году	январь – февраль	УЦР
15	<p>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка материалов СХМП, получение окончательных итогов на федеральном уровне с использованием АС ВСХП:</p> <p>автокоррекция и импутация данных</p> <p>распространение данных выборочного обследования на генеральную совокупность</p> <p>сопоставление данных СХМП с данными форм текущей статистической отчетности</p>	В соответствии и со сроками окончания выполнения работ государственного контракта	Исполнитель УЦР УССХОПС

	<p>формирование БД итогов СХМП</p> <p>выгрузка частей БД на региональный уровень и работа с информационным фондом</p> <p>генерация итоговых таблиц</p> <p>формирование файлов открытых данных</p> <p>формирование на основе данных СХМП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП)</p> <p>выгрузка и подготовка первичных сведений в электронном виде для сдачи материалов в Государственный архив Российской Федерации</p>		
16	Выполнение технологической работы по настройке инструментария, предназначенного для импутации и распространения выборочных данных, полученных по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, на генеральную совокупность	30 июня	УССХОПС Исполнитель
17	Получение окончательных итогов СХМП	III квартал	Исполнитель УССХОПС
18	Уничтожение переписной документации по СХМП	IV квартал	ТО Росстата УССХОПС УД

Условные обозначения

- СХМП – Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года
- Комиссия – Комиссия Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
Росстата
по СХМП
- ЦА Росстата – Центральный аппарат Росстата
- УССХОПС – Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
- АНУ – Аналитическое управление
- УЦР – Управление цифрового развития
- УПО – Управление правового обеспечения
- УД – Управление делами
- ИРР – Информационно-разъяснительная работа
- БД СХМП – База данных сельскохозяйственной микропереписи
- Исполнитель – Организация, выигравшая конкурс
- ТО Росстата – Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики