

УТВЕРЖДЕН  
приказом Маристата  
21 декабря 2015 г. № 34/ос

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

### мероприятий на 2016 год по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработки ее материалов на территории Республики Марий Эл

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
<b>2016 год</b>			
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1.	Разработка Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год	декабрь	ОССХОПС
<b>Организационное обеспечение</b>			
1.	Актуализация списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016	январь-май	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
2.	Подготовка в Маристате помещений для: -хранения переписных листов и иных документов; -автоматизированной обработки материалов ВСХП	I квартал	ОССХОПС ХО
3.	Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия и проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий	март	ОССХОПС
4.	Актуализация исходных данных по организации и проведению ВСХП (при необходимости)	март	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
5.	Организация обучения Порядку проведения ВСХП и заполнения переписной документации: - районных специалистов отделов, уполномоченных по вопросам переписи; -представителей сельскохозяйственных организаций, заместителей уполномоченных по вопросам переписи; -инструкторов; -переписчиков	с 16 мая по 3 июня  с 6 по 8 июня  с 14 по 18 июня с 19 по 23 июня	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
6.	Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных ВСХП и их обработки	в течение года	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП АО

7.	Участие в подборе приемке помещений, предоставленных для инструкторского участка, уполномоченным органом Республики Марий Эл, организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказание услуг связи	январь-июнь	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
8.	Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков	июнь	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП ХО
9.	Подготовка и направление в УФСИН письма по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях УФСИН и сдаче-приемке заполненных материалов ВСХП	июнь-август	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
10.	Организация работы по проведению ВСХП:  - проведение предварительного обхода объектов ВСХП; - сбор сведений об объектах ВСХП;  - контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков;  - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи;  - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня на территориальный уровень	с 24 по 30 июня  с 1 июля по 15 августа с 16 по 22 августа  с 23 августа по 3 сентября  по особому плану-графику	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
11.	Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП по: - актуализации списков объектов ВСХП по состоянию на 01.01.2016;  -предварительному обходу объектов ВСХП;  - сбору сведений об объектах ВСХП;  - контрольному обходу объектов ВСХП;  - осуществление субъектами Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП в части предоставления помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов, предоставлении необходимой охраны, а также транспортных средств и оказание услуг связи;  - приемке готовности помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов	в течение I полугодия  с 24 по 30 июня в течение июля-августа в течение 16-22 августа  в течение года  I квартал	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП Специалисты Маристата в муниципальных районах Члены Комиссии Маристата по проведению ВСХП-2016

12.	Подведение первых предварительных итогов ВСХП по результатам проведения мониторинга:	октябрь-ноябрь	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
13.	Подготовка и направление в МВД письма по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	июнь	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
14.	Взаимодействие с органами внутренних дел Республики Марий Эл по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	июль-август	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
15.	Осуществление контроля и оказание помощи уполномоченным в муниципальных образованиях по подготовке, проведению ВСХП в районе	в течение года	ОССХОПС ППП ВСХП Специалисты Маристата в муниципальных районах Члены Комиссии Маристата по проведению ВСХП-2016 Ответственные сотрудники Маристата, закрепленные за городскими округами и муниципальными районами республики
16.	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке и организация их обработки	III-IV квартал	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
17.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	III-IV квартал	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
18.	Организация работы по хранению материальных ценностей, используемых при проведении ВСХП	в течение года	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
19.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю за осуществлением уполномоченными органами субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации подготовке и проведению ВСХП	в течение года	ОССХОПС Уполномоченные ППП ВСХП
<b>Техническое обеспечение</b>			
1.	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке (сканирование)	август-ноябрь	ОССХОПС ОСИТ Уполномоченные ППП ВСХП
2.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном уровне и передача результатов на федеральный уровень	октябрь-декабрь	ОССХОПС ОСИТ ППП ВСХП

## Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
ОССХОПС -	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
ППП ВСХП -	Подгруппа подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ОСИТ -	Отдел статистического регистра и информационных технологий
АО -	Административный отдел
ХО -	Хозяйственный отдел

**Состав Комиссии Маристата по проведению  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

председатель комиссии	А.В.Целищев – руководитель Маристата
заместитель председателя комиссии	Т.А.Кузнецова – заместитель руководителя Маристата
	Л.В. Маслова – начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
члены комиссии:	Е.Е. Китаева - заместитель руководителя Маристата Л.И. Залесская – начальник финансово-экономического отдела В.В. Липатников – начальник отдела статрегистра и информационных технологий Н.В. Миронова – начальник административного отдела С.Н. Попенин – начальник хозяйственного отдела
секретарь комиссии	Т.Э. Жорина – заместитель начальника отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды

**Список ответственных сотрудников Маристата закрепленных за городскими округами и муниципальными районами республики**

г. Йошкар-Ола	Л.В.Маслова
г. Волжск и Волжский район	Е.Е. Китаева
г. Козьмодемьянск и Горномарийский район	Т.А. Кузнецова
г.Звенигово и Звениговский район	Т.Ю. Колянова
Килемарский район	Н.А. Волжанина
Куженерский район	И.П. Петрова
Мари-Турекский район	В.В. Липатников
Медведевский район	Е.М. Мамаева
Моркинский район	Т.Э. Жорина
Новоторъяльский район	С.В. Чиликова
Оршанский район	Г.Д. Никитина
Параньгинский район	Е.Н. Наумова
Сернурский район	И.В. Лаптева
Советский район	Л.В. Софронова
Юринский район	Е.И. Куликова