

Приложение  
к приказу Росстата  
от 30.12.2013 № 506

**План мероприятий на 2014 год  
по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения  
«Социально-демографическое обследование микроперепись населения) 2015 года»**

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
<b>1.</b>	<b>Методологическое обеспечение</b>		
1.1	Разработка проектов методологических документов для проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» (далее МПН-2015): - программа МПН-2015; - программа итогов МПН-2015; - инструкция о порядке проведения МПН-2015 и заполнения опросных листов	февраль 2014 г. март 2014 г. сентябрь 2014г.	УСНЗ УСНЗ УСНЗ
1.2	Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию формирования и использованию выборочной совокупности единиц наблюдения при проведении МПН-2015	в течение года	УСНЗ, исполнитель по государст- венному контракту
1.3	Подготовка экономических описаний автоматизации работ по МПН-2015: - обработка материалов МПН-2015 на региональном уровне:	май 2014 г.	УСНЗ

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод первичных данных МПН-2015 в планшетные компьютеры и через Интернет-сайт;</li> <li>- мониторинг процесса сбора сведений о населении;</li> <li>- обработка материалов МПН-2015 на федеральном уровне: <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование базы данных с итогами МПН-2015;</li> <li>- мониторинг автоматизированной обработки материалов МПН-2015;</li> <li>- формирование итогов МПН-2015.</li> </ul> </li> </ul>	июль 2014 г.	
<b>2.</b>	<b>Организационное обеспечение</b>		
2.1	<p>Разработка проектов приказов Росстата, утверждающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формы бланков опросных листов МПН-2015;</li> <li>- программу итогов МПН-2015;</li> <li>- инструкцию для территориальных органов Росстата по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН- 2015 составлению оргплана проведения МПН- 2015;</li> <li>- инструкцию для регистратора по проведению натурального обхода жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов картографических материалов Всероссийской переписи населения 2010 года для проведения МПН- 2015;</li> <li>- руководство пользователя подсистемы подготовки и проведения МПН- 2015 на региональном уровне;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>март 2014 г.</li> <li>июнь 2014 г.</li> <li>июнь 2014 г.</li>   <li>июнь 2014 г.</li>   <li>июнь 2014 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>УСНЗ, УОППСО</li> <li>УСНЗ</li> <li>УСНЗ</li>   <li>УСНЗ</li>   <li>УСНЗ</li> </ul>

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- инструкцию о порядке проведения МПН-2015 и заполнения опросных листов;</li> <li>- условия оплаты труда лиц, привлекаемых к работам по МПН-2015, и выплаты им вознаграждения;</li> <li>- вопросы организации в территориальных органах Росстата работы лиц, привлекаемых для подготовки и проведения МПН-2015 в части: <ul style="list-style-type: none"> <li>координаторов и регистраторов;</li> <li>временных работников, привлекаемых для сбора сведений;</li> <li>временных работников, привлекаемых для автоматизированной обработки;</li> </ul> </li> <li>- нормативы материально-технического обеспечения;</li> <li>- инструкцию о порядке автоматизированной обработки материалов МПН-2015;</li> <li>- план мероприятий на 2015 год по подготовке и проведению МПН-2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>октябрь 2014 г.</li> <li>июль 2014 г.</li> <li>май 2014 г.</li> <li>декабрь 2014 г.</li> <li>декабрь 2014 г.</li> <li>июнь 2014 г.</li> <li>декабрь 2014 г.</li> <li>декабрь 2014 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>УСНЗ</li> <li>УОППО</li> <li>УОППО, УСНЗ</li> <li>УОППО</li> <li>УСНЗ, УОППО</li> <li>УСНЗ, УОППО</li> </ul>
2.2	<p>Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения МПН-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на федеральном уровне;</li> <li>- на уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных образований</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>апрель 2014 г.</li> <li>сентябрь 2014 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>УСНЗ, УОППО</li> <li>-</li> <li>ТОГС</li> </ul>
2.3	<p>Формирование выборочной совокупности единиц наблюдения на базе территориальной выборки многоцелевого назначения Всероссийской</p>		

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
	<p>переписи населения 2010 года для проведения МПН-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование и направление в ТОГС выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (списки счетных участков и номеров помещений);</li> <li>- наполнение ТОГС списков счетных участков выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 адресами жилых помещений с использованием Подсистемы подготовки, проведения и автоматизированной обработки материалов микропереписи населения 2015 года (ПС МПН-2015)</li> </ul>	<p>июнь 2014 г.</p> <p>июль-август 2014 г.</p>	<p>УСНЗ, исполнитель по государст- венному контракту</p> <p>ТОГС</p>
2.4	<p>Актуализация выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка фрагментов картографических материалов для проведения актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и проведения МПН-2015;</li> <li>- организация привлечения и обучения регистраторов для натурного обхода адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015;</li> <li>- натуральный обход адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015;</li> </ul>	<p>сентябрь 2014 г.</p> <p>сентябрь 2014 г.</p> <p>сентябрь- октябрь 2014 г.</p>	<p>ТОГС</p> <p>ТОГС</p> <p>ТОГС, регистраторы</p>

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
	- актуализация электронных списков адресов жилых помещений выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 по результатам работы регистраторов	декабрь 2014 г.	ТОГС
2.5	<p>Организация обучения по вопросам подготовки и проведения МПН-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специалистов ТОГС порядку актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составления оргпланов МПН-2015;</li> <li>- специалистов ТОГС в муниципальных образованиях порядку актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения</li> </ul>	<p>2 кв. 2014 г.</p> <p>3 кв. 2014 г.</p>	<p>УОПСО, УСНЗ</p> <p>ТОГС</p>
<b>3.</b>	<b>Финансовое и материально-техническое обеспечение</b>		
3.1	Актуализация сметы по подготовке, проведению и обработке итогов МПН-2015	в течение года	УОПСО
3.2	Доведение лимитов бюджетных обязательств до ТОГС и писем, регламентирующих расходование средств по статьям расходов	в течение года	УОПСО
3.3	Разработка и утверждение графика проведения конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МПН-2015	1 кв.2014 г.	УОПСО, УСНЗ
3.4	Разработка и утверждение дизайна удостоверений для временных работников МПН-2015	2 кв. 2014 г.	УОПСО, УСНЗ
3.5	Проведение аукциона и заключение контракта на тиражирование инструментария МПН-2015	3 кв. 2014 г.	УОПСО
3.6	Организация и проведение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг МПН-2015	в течение года	УОПСО, УСНЗ

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
3.7	Утверждение у руководства Росстата бюджетных смет статобследований и переписей ТОГС в части расходов на проведение МПН-2015 и детализаций показателей сметы	в течение года	УОППО
3.8	Проведение аукциона и заключение контракта на изготовление удостоверений для временных работников МПН-2015	2 кв.2014 г.	УОППО
<b>4.</b>	<b>Информационно-разъяснительная работа</b>		
4.1	Подготовка технического задания на оказание услуг по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам МПН-2015 и пакета документов для проведения конкурсных процедур	октябрь 2014 г.	УСНЗ, УОППО
4.2	Подготовка и согласование конкурсной документации	декабрь 2014 г.	УОППО
<b>5.</b>	<b>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных</b>		
5.1	Проведение открытого конкурса, заключение государственного контракта на выполнение технологических работ по доработке и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получению итогов МПН-2015, этап 2014 года	февраль 2014 г.	УОППО, УСНЗ организация - победитель конкурса,

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
5.2	Проведение технологических работ по доработке и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получению итогов МПН-2015, этап 2014 года	февраль- декабрь 2014 г.	организация- победитель конкурса, УОПКСО, УСНЗ

#### Список сокращений

УСНЗ  
УОПКСО  
ТОГС

- Управление статистики населения и здравоохранения
- Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
- Территориальные органы государственной статистики

---